Arbetsdagen den 13 april 2014 med start klockan 09.30

Aktivitet	**Anskaffa matr./utrustning**	**Klart/övrigt**
Material		
Inventera behovet av material till prec.tavlor	TK	TK
Skruv/spik/hammare/skruvdragare/bits	TK-skruv	
Släp	MF	
Röjsåg, bensin	TK	
Motorsåg, bensin	TK och någon mer	
Yxor till vedhuggning/vedklyv		
Vindsäkra bakre väggen på nya skjuthallen/spikband	Spikband /TK	
Köp fönsterhakar	TK	
Köp olja till bänkar i skjuthall + penslar	TK	
Bandputs	MF	
Lås till dörrar på nya skjuthallen	Steve T	
Avloppsslang från klubbstugan (borde vara klart före den 10/4 då miljö och hälsa kommer på besök!)	Steve T	
Köp material till tak för springskyttemål	TK	
Prioritet 1 (utan inbördes värdering)		
Översyn åkgräsklipparen, punktering och drivning		
Rensa sly		
Fäll skog för kommande dikesrensning		
Hugg ved		
Se över och renovera/bygga nya tavelställ		
Skruva nya fältmål till skjutboden		
Byt mellanväggar vid gamla skjutplatser		
Sätt upp mellanväggar nya hallen, köp skruv		
Skaffa nät till mellanväggar (hylsfångare) mindre buller	Vem kan något om bullerbekämpning?	
Funktionstesta och smörja duellstället	Fredrik H	
Se över kompressorn med lufttank	Fredrik H	
Rensa skjutvallen		
Kratta hylsor		
Laga Potthål		
Rensa hängrännor på klubbstugan		
Städa i Gröna containern		
Bygg tak för springmålen		
Himmelstalundshallen		
Kör bort skräp, i hallen och utanför		
Måla element i skjuthallen		
Sätt upp nya plåtar i hallen	MF	Svets behövs
Ta bort bly. (Andningsmasker behövs)		Lådor/plåthinkar/spadar
Städa golvet i teorilokalen		
Prioritet 2 (kräver beslut och lite mer planering)		
Bygg ut målboden		
Bygg tak över entrén på klubbstugan		
Bygg bättre vedskjul		
Bygg uteplats med tak och grillplats		